

Projektplan											
Projektname:		ZUM Deutsch Lernen									
Projektleitung:		Karl-Otto Kirst, Ralf Klötzke									
Teammitglieder:		Karl-Otto Kirst, Ralf Klötzke									
	Apr.-20	Mai-20	Juni-20	Juli-20	Aug.-20	Sept.-20	Okt.-20	Nov.-20	Dez.-20	Budgetierung	
Meilenstein 1	Vorbereitung des „Kick-off-Meetings“. erste Aufträge auf den Weg bringen: Logo; Programmierung: Einlesen von Lizenzangaben allg.									2000,- € für erste Programmierung (Lizenzangaben einlesen allg.); 1000,- € für Logo	3.000,00 €
Meilenstein 2		„Kick-off-Meeting“: inhaltl. Konzept u. weitere Zeitplanung festlegen								1500,- € für „Kick-off-Meeting“: Raum, Unterkunft, Honorar	1.500,00 €
Meilenstein 3			Bekanntmachung von inhaltl. Konzept u. Zeitplanung; Werben um Mitarbeit							0,- €: ehrenamtliche Tätigkeit	- €

Meilenstein 4			Auftrag zur Programmierung: Einlesen und Anzeigen von Lizenzangaben in H5P							2000,- € für Programmierung (Lizenzangaben in H5P einlesen und anzeigen)	2.000,00 €
Meilenstein 5			Auftrag für Icons und Layout							1000,- € für Icons und Layout	1.000,00 €
				Sommerferien							
Meilenstein 6					interne Zwischenbilanz; weitere Aufträge vergeben					1000,- € für weitere Programmierungen an H5P u.a.	1.000,00 €
Meilenstein 7						„Push-Meeting“: Zwischenbilanz; Fokussierung auf Lernpfade, andere Lernszenarien				1500,- € für „Push-Meeting“: Raum, Unterkunft, Honorar	1.500,00 €
Meilenstein 8							Entwicklung von (weiteren) Lernpfaden u.a. Lernszenarien			0,- €: ehrenamtliche Tätigkeit	- €

									Präsentation von „ZUM Deutsch Lernen“ auf ZUM-Treffen 2020		0,- €: ehrenamtliche Tätigkeit	- €
Meilenstein 9												
									öffentliche Präsentation von „ZUM Deutsch Lernen“: online; Fachpresse		0,- €: ehrenamtliche Tätigkeit	- €
Meilenstein 10												
												10.000,00 €

Meilenstein 1
Meilenstein 2
Meilenstein 3

Meilenstein 4

Meilenstein 5

Meilenstein 6

Meilenstein 7

Meilenstein 8

Meilenstein 9
Meilenstein 10